

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» в МКОУ Красногорьевской школе**

№	Наименование	Сроки реализации	ответственный
1	Назначение руководителя, ответственного за функционирование и развитие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Ноябрь 2020г.	Руководитель ОО
2	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста»	Январь 2021г	Руководитель центра
3	Создание рабочей группы Центра «Точка роста»	Ноябрь 2020г	Руководитель ОО
4	Согласование плана и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр	Март -апрель 2021	Руководитель центра
5	Создание интернет страницы на сайте школы	Март 2021г.	Ответственный за сайт
6	Ремонт помещений Центра «Точка роста»	До 31.08.2021	Руководитель ОО
7	Получение и установка оборудования Центра «Точка роста»	До 25.08.2021 г	Руководитель центра
8	Разработка плана и программ внеурочной деятельности Центра «Точка роста»	До 31.08.2021г.	Руководитель центра
9	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	До 10.08.2021г.	Руководитель ОО
10	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	До 31.08.2021	Руководитель центра педагоги
11	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и	В течение года	Руководитель центра педагоги

	др.		
12	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	В течение года	Руководитель центра педагоги
13	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	В течение года	Руководитель центра педагоги
14	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом	В течение года	Руководитель центра педагоги
15	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	В течение года	Руководитель центра педагоги
16	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Руководитель центра
17	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	01.09.2021	Руководитель ОО